週間工程表

8 月 28 日 ～ 9 月 17 日

施　工　者：　株式会社 北海メンテナンス
現場代理人：　川合　法泰

工事名：　東５丁目北線（国道２７４号～北４０条東線間）舗装路面改良工事

提出日　令 和 ５ 年 ９ 月 １ 日

月　日	今週							来週							再来週							その他指示事項
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工　事　項　目	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
路面切削工	路面切削・殻運搬																					
構造物撤去工				舗装切断																		
								舗装版破砕・殻運搬														
舗装工（歩道）											歩道舗装											
排水構造物工								床掘り・土砂運搬														
人孔修正工					資材運搬			人孔修正														
雨水桝修正工																雨水桝修正						
その他行事予定					支給品運搬（下水資材）	休日	休日						休日	休日						休日	休日	