週間工程表

9 月 25 日 ～ 10 月 15 日

施　工　者：　株式会社 北海メンテナンス
現場代理人：　川合　法泰

工事名：　東５丁目北線（国道２７４号～北４０条東線間）舗装路面改良工事

提出日　令 和 5 年 9 月 29 日

月　日	今週							来週							再来週							その他指示事項
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
工　事　項　目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
構造物撤去工																						
排水構造物工	雨水桝内部仕上げ																					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工																						
舗装工（歩道）																						
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　表層				表層					コア・平坦													
区画線工				本区画線																		
後片付け										後片付け												
その他行事予定						休日	休日	休日					休日	休日						休日	休日	