

週間工程表

8 月 21 日 ~ 9 月 10 日

施 工 者： 株式会社 北海メンテナンス
現場代理人： 川合 法泰

工事名： 東5丁目北線（国道274号～北40条東線間）舗装路面改良工事

提出日 令和5年8月17日

月 日 工 事 項 目	今週							来週							再来週							その他 指示事項
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
調査・測量	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	調査・測量																					
構造物撤去工								舗装切断・舗装版破碎							舗装切断・舗装版破碎							
								縁石撤去														
縁石工								縁石布設														
舗装工（歩道）								下層路盤工														
								表層														
路面切削工															路面切削							
排水構造物工															人孔修正							
その他行事予定						休	休						休	休						休	休	