

週間工程表

8 月 28 日 ~ 9 月 17 日

施 工 者： 株式会社 北海メンテナンス
現場代理人： 川合 法泰

工事名： 東5丁目北線（国道274号～北40条東線間）舗装路面改良工事

提出日 令和5年8月24日

月 日 工 事 項 目	今週							来週							再来週							その他 指示事項
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
構造物撤去工	舗装切断・舗装版破碎										舗装切断											
	縁石撤去											舗装版破碎・殻運搬										
縁石工			生コン	縁石布設																		
舗装工（歩道）		下層路盤工		表層																		
路面切削工								路面切削・殻運搬														
排水構造物工												床掘り・土砂運搬										
人孔修正工												人孔修正										
雨水柵修正工																			雨水柵修正			
その他行事予定						休日	休日						休日	休日						休日	休日	