

週間工程表

9 月 11 日 ~ 10 月 1 日

施 工 者： 株式会社 北海メンテナンス
現場代理人： 川合 法泰

工事名： 東5丁目北線（国道274号～北40条東線間）舗装路面改良工事

提出日 令和 5 年 9 月 8 日

月 日 工 事 項 目	今週							来週							再来週							その他 指示事項
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
構造物撤去工	舗装版破碎・殻運搬																					
舗装工（歩道）								歩道舗装														
排水構造物工	床掘り・土砂運搬																					
人孔修正工	人孔修正																					
雨水柵修正工								雨水柵修正							雨水柵修正							
アスファルト舗装補修工																						
クラック抑制シート															クラック抑制シート							
その他行事予定			休日			休日	休日						休日	休日						休日	休日	