

# 週間工程表

9 月 18 日 ~ 10 月 8 日

施工者： 株式会社 北海メンテナンス  
現場代理人： 川合 法泰

工事名： 東5丁目北線（国道274号～北40条東線間）舗装路面改良工事

提出日 令和5年9月15日

月 日	今週							来週							再来週							その他 指示事項	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
工 事 項 目	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8		
構造物撤去工	舗装版破碎・搬運撤																						
排水構造物工	人孔修正		雨水樹修正					雨水樹内部仕上げ															
アスファルト舗装補修工								クラック抑制シート															
舗装工（歩道）								歩道舗装															
オーバーレイ工 表層															表層			コア・出来形					
区画線工															木区画線								
後片付け																							
その他行事予定																						休日	休日